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*Presentacio

La decada dels 90 ha suposat una veritable revolucié quant a la incorporacio a les
biblioteques catalanes de les noves tecnologies. Avui en dia la informatitzacié dels
procés documental, I'accés en linia als catalegs i la comparticié de recursos, ja és,
afortunadament, una realitat. Gracies a les millores en els equipaments, les
comunicacions, l'adopcio generalitzada d'estandards i principalment la voluntat de
canvi i millora de les persones, podem enviar, rebre, intercanviar i compartir
informacié. Cooperar i compartir és la clau i, dins d'aquest marc d'actuacio,
s'inscriu la informatitzacio de les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de
Catalunya.

Les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya (BEG) sén un cas
particular dins del mon bibliotecari; tot i pertanyer a una mateixa administracio, son
organica i funcionalment independents; quant a la seva especialitzacio treballen
amb disciplines diferents i finalment, com veurem més endavant, els serveis, les

col-leccions i la finalitat per la qual van ser creades, és igualment diferent.

-Situacié de partida:

Al llarg del temps, els departaments de la Generalitat i alguns dels seus
organismes han creat biblioteques o centres de documentaci6, basicament com a
suport a la seva activitat. Sota el nom generic de Biblioteques Especialitzades de
la Generalitat s’agrupen les biblioteques i centres de documentacié que pertanyen
a la Generalitat de Catalunya, tipificades en tres grans grups:
Les biblioteques i centres de documentacio destinats originalment a donar
suport a les activitats internes dels departaments (dependents normalment
dels gabinets centrals o de les secretaries generals dels departaments). Per la
seva estructura, funcionament, objectius i serveis sén equiparables a les

biblioteques d’empresa (per ex. Governacid)



Les biblioteques i centres de documentacio creades per a la conservacid i la
difusié de documentacié especialitzada, al servei d’'usuaris interns i externs a
'administracié (dependents normalment d’entitats autonomes o de direccions
generals). Per la seva estructura, funcionament, objectius i serveis son
equiparables a les biblioteques publiques especialitzades (per ex. Filmoteca)
Les biblioteques i centres de documentacié d’entitats docents dependents de la
Generalitat. Per la seva estructura, funcionament, objectius i serveis sén
equiparables a les biblioteques universitaries (Escola de Bombers)
Actualment hi ha 62 biblioteques i centres de documentacié especialitzats que
depenen de la Generalitat. El seu funcionament és autonom en relacio a les altres
biblioteques i centres de documentacid. La politica d’adquisicions, de
desenvolupament de la col-leccio, d’accés, de préstec, de catalogacio, etc., la
defineix cada centre i I'entitat de la qual depén de forma directa (direccié general,
entitat autobnoma, servei). En el moment de decidir 'automatitzacié, cada centre va
prendre una decisio segons les seves necessitats. D’aquesta forma, al llarg dels
anys 80, la major part de les biblioteques es va decidir per un programa informatic
desenvolupat i resident al Centre Informatic de la Generalitat de Catalunya.
D’altres van optar per una automatitzacio independent, amb un servidor propi, i
algunes no es van automatitzar.

-Primers intents:

Les biblioteques “pioneres’ (Governacié, PTOP, Presidéncia, Sanitat) van iniciar
accions per canviar aquesta situacio cap el 1995. Van definir els grans problemes
de la situacio:
el 1999, el CIGC deixaria de mantenir SICAB, CATDOC i MAD, els tres
sistemes d’automatitzacio que feien servir la major part de les biblioteques
especialitzades de la Generalitat
es necessitava un cataleg Unic per a compartir recursos i catalogacio i estalviar
costos
L'any 1997 aquestes biblioteques es van posar en contacte amb la Biblioteca de
Catalunya per a demanar la seva col-laboracio i suport al projecte. La Biblioteca

es va oferir per proporcionar la formacio i suport normatiu necessari i designar un



bibliotecari que fes les funcions d'administracié del sistema.

La Direccié General de Serveis Informatics a peticio de les biblioteques
especialitzades assumeix la coordinacié del projecte i, en col-laboracié amb el
Centre Informatic elabora un estudi técnic i economic de viabilitat. L'estudi proposa
la creacio d’'un cataleg Unic gestionat amb el sistema en VTLS, seguint I'exemple
de les universitats catalanes, de la BC i de les xarxes de lectura publica.

-Acord de Govern.

L’Acord de Govern amb data 9 de juny de 1998 defineix un sistema de gestid
bibliotecaria per a les biblioteques especialitzades de la Generalitat que
s’adhereixen al projecte. Les decisions principals contingudes a I’Acord de Govern
son:

Crear una Unica base de dades, on es migraran els catalegs dels centres

provinents de BASIS. D’aquesta forma, els costos es distribueixen entre les

entitats participants i és més economic que adquirir un programari de gestio i

un programa de migracio per a cada centre.

Adquirir el programari VTLS (moduls de catalogacid, OPAC, Gateway i filtracio

bibliografica). Aquesta decisio es basa en la implantacié generalitzada d’aquest

programari al mén bibliotecari catala.

Adquirir el maquinari necessari per al sistema i el programari requerit per a

implementar-lo (sistema operatiu UNIX, gestor de base de dades ORACLE)
L’Acord de Govern vincula la participacio en el projecte de 28 biblioteques i
centres de documentacioé (annex 1), la major part dels quals tenen el seu cataleg
en un sistema de gestié documental BASIS. A partir d'aquest moment el conjunt
de les biblioteques incloses al projecte es denomina BEG (Biblioteques
Especialitzades de la Generalitat

-Descripci6 del projecte:

Equip de treball
El primer pas del projecte va ser crear un equip de treball amb les institucions
involucrades i definir les responsabilitats de cadascuna:

Direccié General de Serveis d’Informatica: promoci6 i coordinacié del projecte.

-Establir les relacions/contactes formals amb els organismes que han de



participar en el projecte.
-Elaborar la relacio6 definitiva de biblioteques i confeccionar el calendari
d’incorporacio de les mateixes.
-Confeccionar conjuntament amb el Centre Informatic i la Biblioteca de
Catalunya I'estratégia d’'implantacié del projecte.
La desaparicié d’aquesta direccié general representa que la coordinacié passa a
ser responsabilitat del Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la Informacid
de la Generalitat de Catalunya.
Centre Informatic: responsable tecnic i executor del projecte:
-Coordinar i dirigir els equips de treball que participen en el projecte.
-Coordinar la logistica que implica la implantaci6 a cada biblioteca.
-Garantir que la implantacio i posada en marxa del VTLS funcioni
correctament i en els terminis pactats.
Biblioteca de Catalunya: administracié i suport bibliotecaris, amb la designacié
d’una administradora bibliotecaria de sistema amb dedicaci6 exclusiva. Les
seves funcions son:
-Parametritzacio de la BdD
-Analisi de les bases de dades a migrar
-Formacid dels bibliotecaris en catalogacié i formats i en VTLS
-Establiment dels criteris de catalogacio: adopcié del manual de
procediments i de les concrecions de la BC. Resoluci6 de dubtes i
conflictes, supervisio de la catalogacid, suport continuat (per teléfon, correu
electronic i presencial)
-Administracio de la BdD: llistats, estadistiques,...
-Estudi dels sistemes CATDOC i MAD i creacio, en col-laboracié amb el ClI,
de les eines per a migrar les dades al format CATMARC
-Disseny i manteniment de la Gateway
Calendari
El calendari inicial preveia les actuacions a realitzar des del novembre de 1998 fins
al desembre de 1999. Per procedir a la informatitzacié es van dividir els 28 centres

en 5 grups segons el sistema informatic del que partien; els 11 centres que



treballaven amb SICAB es van dividir en dos grups.
L’ordre d’incorporacié a VTLS també va dependre del sistema informatic. En
primer lloc, els que feien servir SICAB, ja que la migracié SICAB-VTLS ja s’havia
experimentat de forma satisfactoria i es disposava del programa de migracio de
dades. A continuacié es va preveure la incorporacio dels centres automatitzats
amb CATDOC, ja que la seva migracié quedava establerta a I'Acord de Govern.
En seguent lloc, el grup format per les biblioteques que feien servir el programa
MAD. La possibilitat de migracié de les dades estava pendent d’estudi i era
possible que no es pogués migrar. | finalment, aquelles biblioteques que, o no
estaven automatitzades, o feien servir sistemes automatitzats que no fossin
SICAB, CATDOC o MAD. En aquesta situaci6 es trobaven dos centres que feien
servir versions de programes sense format d’intercanvi i que no havien estat
desenvolupats pel Centre Informatic. Tenint en compte el seu volum de registres
bibliografics, no es va considerar viable ni rentable la creacio de programes de
migraci6 de dades especifics.
Cada grup d’incorporaci6 tenia un calendari especific que constava de:

Una reunio informativa entre personal de la BC, del Cl i els responsables de les

biblioteques del grup que iniciava la seva incorporacid. En aquesta reunié

s’explicava la situacio del projectes, les accions a dur a terme i s’establia el

calendari d’actuacions referent a cada grup concret. També es lliurava un

guestionari per recollir les dades especifiques de cada centre.

Una reuni6 a cada centre amb I'administradora bibliotecaria, un representant

del Cli el personal de la biblioteca. L'objectiu d’aquesta reunié era coneixer, a

partir de les respostes del quiestionari i de I'estudi“in situ”, la realitat de la

biblioteca.

Analisi de les dades per establir especificacions a la migracié de cada base de

dades.

Formacié en catalogacié i format (3-5 dies)

Tancament de les bases de dades per a fer les modificacions necessaries per

a la migracio. A partir d’aquest moment, continuaven sent consultables, pero no

es podien fer modificacions ni noves catalogacions. Una vegada fetes les



modificacions, comencava la migracié definitiva de les dades.
Formacié en VTLS (5 dies)
Instal-laci6 dels clients de VTLS als PC de les biblioteques.
Periode de proves. El temps estimat de proves eren dues setmanes.
Pas a produccié
Es van preveure uns tres mesos per a la incorporacié de cada grup.
Formacio
En el moment d’establir el calendari, es va planificar la formacié dels bibliotecaris a
mesura que les seves biblioteques s’incorporessin. Aquesta formacié compreén:
Normativa catalografica: ISBD, AACR2rev.
Format CATMARC (bibliografic i autoritats)
VTLS: OPAC (EasyPac) i catalogacié (EasyCat)
Formacié continuada: a mesura que s’'incorporin nous moduls del sistema
VTLS, es faran cursets de formacié
La formaci6 esta a carrec de la BC i s'adapta a les necessitats de cada grup en

funcio dels seus coneixements del format.

*Estat de la qlestio
-Procés d’incorporacio: exposicié de les tasques, problemes i resultats de la

migracié de cada grup de biblioteques.

1r grup: SICAB (4 centres) i 1 centre sense automatitzar. Aquest centre era el
Negociat de Documentacio i Biblioteca del Departament de Sanitat. Es va
incorporar en aquest primer grup ja que havia endarrerit la seva automatitzacio
a I'espera de la posada en marxa d’aquest projecte.

La reunié inicial va tenir lloc el 16 de novembre de 1998, i a continuacio es van
fer les reunions de treball a cada centre.

La catalogacié en SICAB era amb el format CATMARC 2a ed. i, excepte en la
utilitzacio dels camps locals, forca homogeénia entre els 4 centres. Per tant no
va ser necessari modificar la informacié abans de la migracié. Les bases de
dades en SICAB es van tancar el gener de 1999, pero, com s’ha mencionat

anteriorment, es van mantenir consultables, de forma que I'atencio als usuaris



no es va haver d'interrompre.

Es va utilitzar el mateix programa de migracié que ja s'havia fet servir en la
migracio de les BdD de la BC i de la Xarxa de Lectura Publica.

Es van haver de solucionar problemes de sublocalitzacions, de connexié amb
el Cl i de conversio de camps locals a camps normalitzats de CATMARC

El 15 de febrer de 1999, despres d'un mes connectats a la base de dades de
proves en VTLS, van poder connectar-se a la base de dades de produccio.

2n grup: SICAB (7 centres)

La situacio d’aquests centres era molt semblant a la dels del grup anterior. La
reunié inicial va ser el 16 de febrer de 1999. Per a evitar el problema de la
migracio6 de descriptors, el Cl va proporcionar a cada centre un llistat dels seus
descriptors on havia de fer constar a quin camp CATMARC havia d’anar a
parar. A diferéncia del primer grup, les bases de dades es van anar tancant
gradualment, per a donar més temps per a les correccions i modificacions que
havien de fer els bibliotecaris. El procés va seguir les dates previstes i
aquestes biblioteques van poder accedir a la base de dades de producci6 en
VTLS el 3 de maig de 1999.

3r grup: MAD (5 centres)

Al mateix temps que es treballava en la incorporacio dels dos primers grups, es
va estudiar la possibilitat de migrar les bases de dades en sistema MAD. Entre
la BC i el Cl es va desenvolupar un programa de migracié MAD-SICAB:
d’aquesta forma, es podrien fer canvis i correccions a SICAB i migrar les dades
a VTLS aprofitant el programa que ja s’havia utilitzat amb els dos primers
grups.

La primera reunid va ser el 7 de maig. A les reunions a cada centre es van
detectar caracteristiques molt diferents a cada base de dades: camps adaptats,
camps obligatoris que no s’omplien, informacio a camps que estaven destinats
a contenir-ne d’altra, etc. En el moment de la migracié es van poder canviar
alguns camps, de forma que al format CATMARC quedessin al camp que els hi
pertocava. També els bibliotecaris, amb I'ajut de les taules creades al Cl, van
codificar informacié com la llengua o el pais, i van assignar cada descriptors de



la seva base de dades al camps d’entrada alfabética de materies que li
corresponia al CATMARC. Es va decidir migrar també informacié no
contemplada al CATMARC en un camp de notes, de forma que no es perdés
informacid. Pero la dificultat de fer correspondre el contingut dels camps de
MAD amb els camps establerts al CATMARC obliga a fer una revisio dels
registres migrats.

El pas a la base de dades de produccié va ser el 5 de juliol.

4t grup: CATDOC (7 centres)

El programa de migracié de CATDOC I'havia de desenvolupar I'empresa
proveidora a qui, el 19 de mar¢ de 1999 es van lliurar les especificacions
tecniques. El temps previst per a crear el programa de migracié era de tres
mesos. Aix0 retardava I'inici dels treball amb el grup de biblioteques
automatitzades amb CATDOC, motiu pel qual es va modificar I'ordre
d'incorporacié del 3r i 4rt. grup. Es va establir el calendari d’actuacions, que
comengcaria un mes meés tard, a partir del 15 de juny.

Cada centre va fer la correccio dels llistats que se’ls hi va proporcionar. A les
visites es van detectar forca diferéncies d’interpretacié del sistema per part dels
bibliotecaris, el que dificulta encara més les especificacions de la migracid i la
conversio dels camps CATDOC en camps CATMARC. S’afegi, també, un altre
element: CATDOC incorporava un modul de creacio de tesaures del que no
disposa VTLS. Es va haver d’estudiar com migrar aquestes dades, ja que no es
podia deixar perdre una feina tant complexa.

També han hagut problemes amb el programa de migracio, que ha estat
retornat als Estats Units en 4 ocasions. De totes formes, es preveu que
aquestes biblioteques passin a produccié a mitjans de I'octubre de 1999.

5é grup: 2 centres sense automatitzar, 1 amb Sabini i 1 amb SQL-Gupta

La seva incorporacio esta prevista entre octubre i novembre de 1999.

S'adjunta I'experiéncia d'algunes de les biblioteques ja incorporades a I'Annex 2

*Previsid de futur

-Posada en marxa de la consulta per Intranet/Internet




El programari de la Gateway es va instal-lar el 14 de maig. Es van fer les proves
de consulta per avaluar el seu correcte funcionament. Pero les migracions de MAD
i CATDOC no han deixat temps per a parametritzar i personalitzar la Gateway. La
seva posada en marxa esta prevista a partir del setembre.

-Noves incorporacions

Fins ara, cinc biblioteques han iniciat contactes per a estudiar la possibilitat
d’incorporar-se al cataleg de les BEG. Com el seu funcionament no depén del
manteniment per part del Cl de SICAB, MAD o CATDOC, van quedar fora del
calendari inicial. A partir del proper any esta prevista la incorporacio de les
biblioteques que ho sol-licitin i, que per les seves caracteristiques, siguin
adequades per a la integraci6 dels seus fons al cataleg de les BEG.

-Noves prestacions

Les necessitats de la major part de les biblioteques no estan plenament cobertes
amb els moduls de VTLS adquirits per a la posada en marxa del projecte.
Interessa la seva ampliacié amb:

subsistema de préstec

subsistema de control de publicacions periodiques
Esta prevista la seva adquisicio al llarg de I'any 2000. Des del CI han fet un calcul
dels costos i s’ha fet arribar als diferents departaments, de forma que es pugui

tenir en compte de cara als pressupostos del proper any.

*Conclusions

En aquest punt del projecte es poden agrupar les conclusions en dos ambits clars:
-Incidencies

- Manca de temps: es disposa d'un calendari molt ajustat que obliga a anteposar la
migracié de les dades a la resta de les feines (correccio d'indexs, subproductes...)
- Duplicacio de registres procedents de migracié

- Incoherencies en els indexs d'autors i titols uniformes

- Indexacié de les matéries: utilitzacio de diferents eines. Han aparegut conflictes
(sinonimies, polisemies, termes que son alhora referéncies de "vegeu" i

descriptors acceptats) que dificulten la recuperacié de la informacio



- Diferents sistemes de catalogacio; catalogacié a més d'un nivell, publicacions
periodiques amb i sense informacié dels fons, publicacions periddiques tractades
com a monografies (anuaris, memories) per alguns centres,...

- Canvi de mentalitat; hi ha un Unic cataleg compartit per 28 centres de tematica
molt diversa. La consulta del cataleg per usuaris no presencials impedeix la
intermediacié directa del bibliotecari, que era el funcionament habitual en aquests
centres

- La incorporaci6 esglaonada dels centres implica que es trobessin en diferents
situacions alhora: el primer grup incorporat va trobar les incoherencies de la
migracio i els problemes de la catalogacio conjunta, que no es poden resoldre fins
la migracio de totes les bases de dades implicades.

-Avantatges

- Alt nivell de motivacio i participacio per part dels bibliotecaris i informatics
implicats. Hem de reconéixer I'esfor¢ personal del personal bibliotecari i no
bibliotecari dels diferents centres per a adaptar-se als canvis: sense aquesta
actitud majoritariament positiva, la feina hauria estat molt més dificil.

- Possibilitat de compartir recursos i estalviar feines repetitives gracies a la
catalogaci6 unica

- Copia de altres BdD; convenis amb les biblioteques membres del GUVE

- Major difusi6 dels fons i recursos, gracies a Intranet/Internet. Apropament als
usuaris potencials

- Possibilitat de compartir costos, tant inicials com de manteniment anual.

Com a apunt final podriem dir que es tracta d’un projecte en desenvolupament,
potencialment positiu, pero encara dificil de valorar.



ANNEX 1: BIBLIOTEQUES DEL PROJECTE | CALENDARI

| GRUP 1-SICAB

| Previst: 1-11-98/31-1-99 |Incorporacié: 1-11-98/15-2-99 |

CULTURA Biblioteques del Cinema i de la Filmoteca
ENSENYAMENT |Biblioteca de la Secretaria General
PRESIDENCIA Gabinet de Documentacio i Biblioteca
PTOP Area de Documentaci6 i Biblioteca
SANITAT Negociat de Documentacid i Biblioteca

| GRUP 2-SICAB

| Previst: 1-2-99/30-4-99  |Incorporaci6: 16-2-99/3-5-99

BENESTAR Biblioteca

SOCIAL

CULTURA Arxiu Nacional de Catalunya

CULTURA Biblioteca Central

CULTURA Biblioteca de I'Esport

CULTURA Centre d’Historia Contemporania de Catalunya

CULTURA CIIPAC - Centre d’Informaci6 i d’Investigaci6 del Patrimoni
Artistic Catala

CULTURA Servei d’Arxius

| GRUP 3-CATDOC |Previst: 1-5-99/31-7-99

| Incorporacié: 15-6-99/

CULTURA Centre de Cultura Tradicional i Popular
CULTURA Unitat de Recerca Documental de la Direccié General de
Politica Linglistica
GOVERNACIO Centre de Documentacio
GOVERNACIO Escola de Bombers de Catalunya
JUSTICIA Centre d’Estudis Juridics i Formacié Especialitzada
PRESIDENCIA Institut Catala de la Mediterrania d’Estudis i Cooperacié
TREBALL Seccidé de Documentaci6 i Publicacions
| GRUP 4-MAD | Previst: 1-8-99/31-10-99 |[Incorporacio: 7-5-99/5-7-99 |
CULTURA Centre de Documentacié Juvenil
ECONOMIA | Centre de Documentacié
FINANCES
INDUSTRIA Biblioteca del Departament + Centre de Documentacié de
Turisme
JUSTICIA Biblioteca
PRESIDENCIA Escola d’Administracié Publica de Catalunya
|GRUP 5 | Previst: 1-11-99/31-12-99




AGRICULTURA

Centre de Documentacio

GOVERNACIO CEDOCPOL — Escola de Policia de Catalunya
PRESIDENCIA Centre de Documentaci6 de I'Institut Catala de la Dona
SANITAT Centre Documental de I'Institut Catala de la Salut




ANNEX 2: Experiencies
-Gabinet de Documentacié i Biblioteca del Departament de la Presidéncia
(Montserrat Grabulgs)

En aquest moment portem més de 4 mesos catalogant amb VTLS, i la primera
valoracié que podem fer no és negativa. Ha suposat una estratégia de treball
diferent a la que teniem fins ara amb el SICAB, pero és questié d’acostumar-s’hi.
No es tracta de fer comparances (totes s6n odioses), pero és clar que el nostre
punt de mira és en relacio al sistema anterior, per tant, el SICAB.

El primer que cal dir és que, respecte al SICAB, i per utilitzar un simil del mén del
circ, la catalogacio en VTLS seria com catalogar sense xarxa de seguretat. Com a
contrapunt, la catalogacié esdevé molt més agil, perd també amb un marge
d’errors més gran. En certa manera, el potent sistema de validacions de SICAB es
troba a faltar.

Un altre “xip” s’havia de canviar en treballar amb VTLS : les obres catalogades per
més d’un centre. A partir de la creacio del BEG, les Biblioteques Departamentals
de la Generalitat formen un sol cataleg, “el’ cataleg. Es, per tant, molt important
gue abans de catalogar es comprovi si el document que s’ha d’entrar no ha estat
ja catalogat per un altre centre. Si es troba, no s’escau de fer-ne copia i adaptar-ne
les matéries i CDU: es tracta d’un altre exemplar de la mateixa obra, per la qual
cosa nhomés cal afegir una nova etiqueta local, d’'identificacié del nostre exemplar.
Si la catalogacio tingués algun error, de teclejat, o hi manquin etiquetes, etc., s’ha
de corregir, sense mai modificar, pero, les matéries i CDU que hi ha.

Un altre punt que hem observat treballant amb el VTLS és la gran duplicitat de
fons que hi ha a les Biblioteques. Petits detalls tipografics (accents, etc.), o la
distribucié de dolars, etc., fa que s’entenguin com a obres diferents la mateixa
obra, que procedent de migracio, es troba a diferents localitzacions. Es un fet
empipador, visualment poc agradable, i que cal anar corregint de mica en mica.
També ens hem hagut d’adaptar en relacié als llistats. Amb VTLS és dificil fer
llistats, especialment si ho tornem a comparar amb el SICAB, on es podien

dissenyar tot tipus de llistats. Es només mitjancant una pantalla intermitja, amb el



titol, editorial i any, que es poden treure, i només quan es tracta d’'un volum petit
de documents. Altrament, caldria demanar-los a I'administradora, la qual cosa
representa una tasca suplementaria a part de I'obligat marge de temps d’espera.

- Centre de Documentacié Juvenil (Goretti Pascual)

Un dels principals obstacles que se’ns plantejava a I'hora de resoldre el
problema de caducitat del programa MAD, era que si I'exportacio de dades a
VTLS no era viable, caldria tornar a catalogar la major part del fons de la
biblioteca que actualment té un volum de 9000 documents. Aquesta tasca
hagués suposat un cost economic considerable en personal, i I'obligacio de
tancar el centre al public durant un periode indefinit .

Actualment estem en una fase de proves, encara que ja hem entrat en
produccid, basicament el que es fa es comprovar registres, observar quins
errors son comuns, com han quedat els diferents camps de MAD en les
etiquetes de CATMARC. EIl resultat es molt satisfactori, especialment si
veiem les expectatives de futur que ofereix el VTLS i Internet.

La migracio ens a portat a treballar de forma diferent. Fins ara la majoria de
biblioteques que integren el projecte de les B.E.G hem actuat de forma
autonoma i aillada. La nova situacié ens integra dins d’'un mateix grup en que
la Unica caracteristica comuna es I'especialitzacié6 en matéries diferents de
cada un dels centres. Es un repte, primera perque una Unica base de dades
s’alimentara per diferents centres catalogadors, segona tothom haura de
seguir les mateixes pautes perque el conjunt sigui coherent , tercera cada
centre ha de conservar la seva propia idiosincrasia treballant en un entorn
multidisciplinar, i quarta encara que depenem d’'una mateixa institucio, cada
biblioteca pertany a un departament diferent i ha de seguir la normativa
d’aquest.

Cal fer referéncia al tema de la indexacio. Cada biblioteca ha utilitzat I'eina
que li ha semblat més adient. Per portar el control de les materies s'usen

descriptors, tesaurus, Llista d’encapcalaments ... a I'hora de treballar amb les



listes de 28 biblioteques especialitzades, hi ha termes que entren en
conflicte. Es un dels temes que caldra resoldre en un futur, quan I'experiéncia

estigui més consolidada.

En el poc temps que fa que hem fet la migracié, podem fer una primera
avaluacioé del que ha estat el canvi:

Avantatges

- Accés a totes les biblioteques especialitzades de la Generalitat.

- Treballar en grup conjuntament amb altres centres especialitzats

- Facilitar la catalogacié amb I'intercanvi de registres

En el moment que siqui consultable via Internet

Accés des de tots els punts de treball de la SGJ que tinguin Intranet, al
fons de la biblioteca

Qualsevol usuari amb accés a Internet podra consultar el fons
- Donar un millor servei a la Xarxa de Punts d’'informacié de la SGJ, 250

arreu del territori catala

Permetra difondre el fons del Centre a llocs més especialitzats on ara és

dificil accedir

La consulta pel public es molt més senzilla que en I'aplicaci6 MAD

Inconvenients

- Impossibilitat de treure llistes de documents des del propi centre.

- La catalogaci6 s’ha de fer amb personal especialitzat, que tingui
coneixements de VTLS i CATMARC. Amb laplicaci6 MAD, aquests
requisits no eren necessaris, ja que mitjancant una plantilla molt senzilla
es podia dur a terme la catalogacio.

- A l'hora d'elaborar productes com la llista de noves adquisicions, de

moment depenem d’un servidor central, o bé I'hem de fer manualment



